KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	BOM Makluman: Pelanjutan Tempoh Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju  

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	01/06/2023 – 30/09/2023

	LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	· Kertas BOM bertarikh 27/01/2023, Bilangan 0037/2023 dengan jumlah peruntukkan RM144,350.00 adalah dirujuk. Kelulusan peruntukkan bakal luput pada 27/05/2023. 

· Permohonan dibuat bagi melanjutkan tempoh projek yang telah diperolehi bagi tempoh Februari 2023 sehingga Mei 2023 kepada September 2023.  

· Status terkini pelaksanaan projek ialah berada pada fasa pelaksanaan intervensi di peringkat enterpris tempatan dengan melibatkan bimbingan dari syarikat peneraju. 

· Projek mengalami kelewatan dari garis masa yang dicadangkan terlebih dahulu kerana proses mengenalpasti senarai enterpris tempatan oleh syarikat peneraju  dan pemilihan isu dan cabaran yang ingin ditambah baik oleh enterpris tempatan yang terpilih memakan masa yang agak lama. (Syarikat peneraju memohon lanjutan tarikh menyerahkan senarai enterpris tempatan pada 20/04/2023)

· Menerusi  sesi libat urus yang telah dijalankan, 6 syarikat peneraju telah mengenalpasti 26 enterpris di bawah rantaian bekalan mereka untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 50 intervensi peningkatan produktiviti yang akan melibatkan  pekerja. Jangkaan penjimatan kos operasi dari intervensi ini pula adalah RM10 juta. 

· Lantikan baharu sasaran dua syarikat peneraju akan dibuat dalam tempoh ini.

· Sejumlah RM12,200.00 dari RM144,350.00 telah dibelanjakan bagi tempoh Februari – Mei 2023 dan baki peruntukan RM132,150.00 akan dibelanjakan bagi tempoh Jun – September 2023. 
 

	TUJUAN 
Keterangan: Jangkaan outcome setelah projek siap 
	1) Memberi pendedahan dan menggalakkan enterpris tempatan untuk meningkatkan kecemerlangan operasi perniagaan dengan melibatkan syarikat peneraju sebagai pakar rujuk dalam program ini. 

2) Mengurangkan jurang prestasi produktiviti di antara enterpris tempatan dan syarikat peneraju di masa hadapan. 

3) Menerapkan perubahan minda produktif secara lebih bersasar.  

	KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	
Bagi tempoh Jun hingga September, pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut : 

1) Menyediakan platform atas talian untuk syarikat peneraju memberi bimbingan dan berkongsi amalan terbaik pengurusan dengan enterpris tempatan; 
2) Melaksanakan projek peningkatan produktiviti (intervensi); 
3) Membangunkan PoC mengikut sektor di bawah Nexus Produktiviti; 
4) Mengiktiraf Productivity Champion (PC) enterpris tempatan yang berjaya melaksanakan inisiatif peningkatan produktiviti dan menerapkan minda produktif dalam kalangan pekerja mereka; dan 
5) Berkongsi penemuan dengan pihak berkepentingan.  

Nota : 
Lampiran 1 : Carta Perbatuan Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju  


	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	i. Pengurusan MPC 
ii. MITI 
iii. EPU 

	JANGKAAN HASIL/ OUTCOME
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan 
	
1. Menerapkan minda produktif di peringkat enterpris; 
2. Meningkatkan kecekapan operasi perniagaan enterpris tempatan; 
3. Meningkatkan penjimatan kos operasi; 
4. Meningkatkan hasil; dan  
5. Melonjakkan produktiviti di peringkat enterpris


	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	
a) 26 enterpris tempatan
b) 50 penghasilan PoC
c) 6 sesi perkongsian penemuan 
d) Pengiktirafan 300 Productivity Champion 


	KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	a) Syarikat peneraju dan enterpris tempatan dari sub-sektor Pembuatan dan Perkhidmatan. 
b) 15 hingga 20 pekerja untuk sebuah enterpris 

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	
Bajet Mengurus TKP OED = RM144,350.00
Rujuk Lampiran 2


	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	Tiada

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan bagi meluluskan peruntukan baki RM132,150.00 dari bajet Mengurus TKP OED bagi menjalankan  Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju. 

	UNIT/ BAHAGIAN
	PEOPLE PRODUCTIVITY (PP)



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)
	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH:




NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN
Jawatan:
Nama Bajet:
Tarikh:









	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan

	DISEDIAKAN OLEH :
[image: ]


ZUL EZWAN MUHAMAD
Pengurus 
17 Mei 2023
	DISEMAK OLEH :



SALIZA SAARI 
Pengarah 
17 Mei 2023
	DISAHKAN OLEH :
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LAMPIRAN 1

CARTA 1 : CARTA PERBATUAN PROJEK 

	No.
	Syarikat Peneraju  
	Sektor 
	Aktiviti 
	Jun 2023
	Julai 2023
	Ogos 2023
	Sept 2023

	1.
	INARI AMERTRON BERHAD
· 1 enterpris tempatan

	  Elektrikal & Elektronik
	a. Menjalankan perkongsian amalan terbaik syarikat peneraju dengan enterpris tempatan 
b. Menjalankan latihan (atas talian) alat peningkatan produktiviti kepada enterpris tempatan 
c. Melaksanakan projek peningkatan produktiviti oleh enterpris tempatan – intervensi 
d. Membangunkan PoC, kandungan digital dan Siaran Akhbar  
e. Mengiktiraf PC kepada pekerja enterpris tempatan
f. Mengadakan sesi perkongsian penemuan dengan pihak berkepentingan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN. BHD.
· 3 enterpris tempatan 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	CIBA VISION JOHOR SDN. BHD. 
· 5 enterpris tempatan 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	PERUSAHAAN OTOMOBIL KEDUA SDN. BHD. (PERODUA)
· 10 enterpris tempatan

	Automotif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD.
· 2 enterpris tempatan

	Penjagaan Kesihatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	 PLUS MALAYSIA BERHAD
· 6 syarikat tempatan

	Pembinaan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






LAMPIRAN 2
JADUAL 2 : ANGGARAN KOS PROJEK 

	No
	Item
	Perincian
	Jumlah Kos (RM)
	Jumlah Belanja

	1.
	Bengkel Pembangunan Kapasiti
	

	a.
	Sesi libat urus
	2 sesi x 20 pax x RM200 x 1 hari
	8,000
	-

	b.
	Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	RM2,000 x 2 sesi x 1 hari
	4,000
	-

	c.
	Sesi libat urus
	1 sesi x 25 pax x RM200 x 1 hari
	5,000
	

	d.
	Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	1 jam x 10 sesi x RM400

	4,000
	

	Jumlah 
	21,000
	-

	2.
	Technical Centre - Program Peningkatan Produktiviti Enterpris Tempatan melalui Syarikat Peneraju  
	

	a.
	Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	RM1,600 x 6 hari x 3 syarikat peneraju terpilih


	28,800
	9,600

	b.
	Penyediaan Laporan Projek 
	21 m/s x RM200 
	4,200
	1,400

	c.
	Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	RM1,600 x 6 hari x 1 syarikat peneraju terpilih


	9,600
	

	d.
	Penyediaan Laporan Projek 
	7 m/s x RM200 
	1,400
	

	Jumlah 
	44,000
	11,000

	3.
	Perkongsian Amalan Terbaik & Teknik Penyelesaian Masalah
	

	a.
	Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan & Pengurusan – Fasilitator, Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	1 jam x 1 sesi x 10 syarikat peneraju x RM400

2 jam x 8 sesi x RM400 

	4,000


6,400



	1,200


-

	Jumlah
	10,400
	1,200

	4.
	Majlis Pengiktirafan Syarikat Peneraju Baharu 
	

	a.
	Cenderahati (Plaque/signing board)
	12 syarikat peneraju x RM350 
	4,200
	-

	b.
	Sijil pengiktirafan pekerja dan kumpulan 
	150 pekerja x RM10  
	1,500
	-

	c.
	Bunting/ePoster/Infografik 
	10 item x RM200 
	2,000
	-

	d.
	Logistik ke Pej Wilayah (Jusa & Pengarah) 
· Kapal Terbang (dua hala) 
· Penginapan 
· Elaun makan 
· Milage 
	

2 orang x RM1,600 x 5 sesi

2 orang x RM400 x 10 sesi
2 orang x RM100 x 10 sesi
2 kereta 0.85 x 250km x 2 hala x 5 sesi
	

16,000

8,000
2,000
4,250
	

	Jumlah 
	37,950
	-

	5.
	Promosi
	

	a.
	Menyediakan Siaran Akhbar (Press Release) 
	10 PR x RM1,000
	10,000
	-

	b.
	Penulisan artikel (write-up) 
	55 m/s x RM200 
	11,000
	-

	c.
	Slot Siaran Media (TV, Radio, Media Sosial) 
	RM10,000
	10,000
	-

	Jumlah 
	31,000
	-

	JUMLAH KESELURUHAN 
	144,350
	12,200
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