GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES 
BAGI MENGGALAKKAN PENTERNAKAN AYAM MODEN DI NEGERI PAHANG
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	PELAKSANAAN PROJEK 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sesi Libat urus bersama DVS Pahang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	Perbincangan berkaitan isu ketidaksediaan penternak beralih ke ladang ternakan ayam moden

	2
	Sesi libat urus bersama PLAN Malaysia Pahang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	Mendapatkan sokongan daripada PLANMalaysia Pahang dalam urusan peralihan ladang ayam terbuka kepada tertutup

	3
	Sesi libat urus bersama Persatuan Penternakan Ayam Melayu Negeri Pahang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	Mengenalpasti keadaan semasa serta isu dan cabaran yang dihadapi oleh penternak

	4
	Perbincangan Hala Tuju Projek Rintis Ladang Ayam Moden dan Rumah Sembelihan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	Pemilihan projek rintis dibuat berdasarkan senarai penternak yang berpotensi daripada saranan DVS

	5
	Sesi libat urus bersama Persatuan Penternakan Ayam Bera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	Mengenalpasti keadaan semasa serta isu dan cabaran yang dihadapi oleh penternak

	6
	Bengkel Siri 1: Sesi Libat Urus Bersama Ketua Jabatan (40 pax x 1 hari pakej mesyuarat) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

11,400.00
	

3,600.00
	Kenalpasti isu dan cabaran untuk bertukar ke reban ayam tertutup

	7
	Bengkel Siri 2: Bersama Stakeholder (30 pax x 2 hari Pakej Residensi) + Pakej Mesyuarat + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


30,560.00
	


2,400.00
	- Membuat semakan garis panduan sedia ada dan membuat perbincangan untuk fasililitasi industri penternakan ayam.

- Mengkaji sumbangan penternakan ayam kepada peningkatan produktiviti dan GDP negeri pahang

	8
	Bengkel Siri 3: Sesi Libat Urus bersama pemain industri, orang awam dan stakeholder (40 x 1 hari pakej mesyuarat) + Fasiltator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,200.00
	3,600.00
	Memberi pemahaman yang jelas dan holistik kepada semua pemain industri dan stakeholder berkaitan garis panduan  baharu dan kepentingan bertukar ke reban ayam tertutup.


	9
	Penulisan Laporan Projek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4,000.00
	0.00
	Laporan projek Meningkatkan Kecekapan Proses Bagi 
Menggalakkan Penternakan Ayam Moden di Negeri Pahang



Justifikasi:

Sesi libat urus telah dilaksanakan lebih awal bermula daripada Januari 2024, Walau bagaimanapun bengkel siri pertama akan diadakan pada Julai 2024 kerana memberi laluan dan fokus kepada Program Pahang 1st di mana Projek Penternakan Ayam Moden ini juga merupakan salah satu daripada aktiviti inisiatif Gov X Pahang 1st
Perancangan baru
Perancangan asal
Telah dilaksanakan





