Lampiran 1

ANGGARAN KOS

	ITEM
	DESCRIPTION
	CATEGORY ALLOCATION
	COST (RM)

	BAJET: FORE

	Pembangunan Kertas Strategik Projek Penambahbaikan Proses Penilaian dan Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) terpilih
	10 Hari x RM1000
	P29112 - Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penafsiran/Penulisan
	RM10,000

	Bengkel /Lab
Fasilitator
	RM2,000 X 5 SESI X 2 Fasililator
	P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara – Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	RM20,000

	Pakej Seminar / Pakej Mesyuarat
	RM180 X 25 Paxs X 2 SESI
	P29401 – Bengkel, Seminar Dan Mesyuarat (Makan Dan Minum Tanpa Penginapan) – Bukan Kakitangan
	RM9,000

	Pakar Rujuk
	RM400 X 20 Jam
	P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara – Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	RM8,000

	Residential Meeting
	RM400 X 25 Pax X 4 Sesi
	P29407 – 
	RM40,000

	Pembangunan Tatacara Penambahbaikan Proses Penilaian dan Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang
	RM5000 X 2 Perkhidmatan
	P29109 - Perkhidmatan Pengeluaran Dan Penyebaran Tayangan Gambar , Pita Video, Radio, Tv Prod., Lagu, Cuci Gambar, Astro
	RM10,000

	FORE
	97,000

	BAJET: OPERASI DGO/KP

	Tuntutan Perjalanan Pegawai MPC


	RM300 X 3 Pegawai
	P21101 - Tambang Perjalanan - Kakitangan Dalam Negeri Sahaja
	900.00

	Pakej Mesyuarat Dalaman 
	RM33 X 30 PEGAWAI
	P29408 - Makan Dan Minum Mesyuarat Dalaman
	990.00

	Elaun Makan Pegawai 
	(RM115 X 3 PEGAWAI X 2 SESI)
	P21102 - Hotel, Lojing Dan Elaun Makan - Kakitangan Dalam Negeri Sahaja
	690.00

	
	JUMLAH KESELURUHAN (DE+OE)
	99,580





Project Timeline

	Perkara
	2024
	Anggaran Kos (RM)
	Output

	
	Jul
	Ogos
	Sept
	Oct
	Nov
	DE
	OE
	

	Kertas Strategik Pelaksanaan Projek 
	
	
	
	
	
	10,000
	
	Kertas Strategik

	Fasa 1: Penilaian Sistem Semasa
Lab 1: Sesi lab untuk memahami proses semasa dan mengenalpasti kekurangan.
	
	
	
	
	
	15,400
	318.00
	Laporan Fasililator

	Fasa 2: Pembangunan Sistem AI
Lab 2: Sesi lab untuk membangun dan mengkonfigurasi sistem AI yang sesuai dengan keperluan PBT.
	
	
	
	
	
	15,400
	318.00
	Laporan Fasililator

	Fasa 3: Latihan dan Pembangunan Kapasiti 
Lab 3: Sesi lab intensif untuk melatih kakitangan PBT mengenai penggunaan sistem AI, termasuk latihan praktikal dan simulasi.
	
	
	
	
	
	15,400
	318.00
	Laporan Fasililator

	Fasa 4: Pengujian dan Penilaian 
Lab 4: Sesi lab untuk menguji sistem AI dalam keadaan sebenar dan melakukan penilaian prestasi.
	
	
	
	
	
	15,400
	318.00
	Laporan Fasililator

	Fasa 5: Pelaksanaan dan Pemantauan 
Lab 5: Sesi lab untuk pelaksanaan sistem secara berperingkat dan pemantauan berterusan untuk penambahbaikan.
	
	
	
	
	
	15,400
	1,308.00
	Laporan Keseluruhan

	Promosi: Penyebaran inisiatif di Majlis Pelancaran NDFB
	
	
	
	
	
	10,000
	
	Video

	
	Total
	97,000
	2,580
	



