MEMO

Tarikh : 25 September 2024
Kepada : 1. YBrs. Tuan Haji Zahid Ismail, Ketua Pengarah

2. Unit Perolehan (PCT)

3. Unit Kewangan (KEW)
Daripada : Puan Nur Faizah Tasman, Penolong Pengurus, Unit Pentadbiran
Melalui : Puan Siti Zurianah Othman, Pengurus Kanan, Unit Pentadbiran
Perkara : Permohonan Kelulusan Untuk Menggunapakai Kaedah Pembayaran

(elSO) Kepada Kontraktor Bagi Projek Ubahsuai Ibu Pejabat MPC
Baharu di Menara MATRADE.

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa semasa Mesyuarat Penyerahan Tapak pada
9 September 2024, memutuskan pembayaran kepada kontraktor bagi Projek Ubahsuai
Ibu Pejabat MPC yang baharu di Menara MATRADE hendaklah menggunakan kaedah
pembayaran (elSO).

3. Kaedah pembayaran ini adalah bertujuan untuk memastikan kontraktor
mendapat pembayaran mengikut jadual yang telah ditetapkan dan seterusnya kerja-
kerja ubahsuai dapat dilaksanakan dengan lancar.

4. Kaedah ini juga adalah merujuk kepada Manual Kewangan, Perolehan dan
Pengurusan Aset & Stor (MKPPA) dan Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya
(Bab 15 Bayaran Pendahuluan dan Perakuan Interim — Perkara 15.3.7)

5. Dilampirkan carta alir proses dan jadual pembayaran interim sebagai rujukan.
Mohon perhatian kepada Unit Perolehan dan Kewangan untuk memastikan kelancaran
pembayaran mengikut jadual yang dilampirkan.

6. Memo ini juga bertujuan untuk menggantikan jadual pembayaran yang
termaktub di dalam Surat Setuju Terima (SST). Jadual pembayaran yang baharu
diadakan setelah mengambil kira keperluan dan kepentingan pihak kontraktor dan
kelancaran projek.

7. “Oleh yang demikian, mohon kelulusan pihak Tuan bagi tujuan di atas serta
perhatian dan tindakan oleh Unit Perolehan dan Kewangan bagi memastikan projek ini
dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang.

Sekian, terima kasih.



Disediakan oleh:

(Nur Faizah Tasman)

Penolong Pengurus
Unit Pentadbiran

Perbadanan Produktiviti Malaysia

Tarikh: 25 September 2024

Diluluskan / Tidak Diluluskan oleh:

Ketua Pengarah
Perbadanan Produktiviti Malaysj

Tarikh: 25 September 2024
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/
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PEJABAT
\_KETUA PENGARAH
__ MPC

Disokong oleh:

rianah Othman)
Pengdrus Kanan

Unit Pentadbiran

Perbadanan Produktiviti Malaysia
Tarikh: 25 September 2024



Carta Alir Pembayaran — MPC (Permohonan Pembayaran — elSO)

Dokumen Wajib Pembayaran Interim

- Surat tuntutan kontraktor.

- Pecahan BQ lengkap dengan peratusan kerja yang telah dilakukan.

- Bukti kerja yang telah dilakukan (Gambar, resit, DO).

- Penandaan pada lukisan layout secara lorekan (shaded/region).

- Surat Setuju Terima, Jadual Program Kerja, Terma / Syarat dan Tempoh
Pembayaran.

Perakuan Siap Kerja

- Tindakan Perunding Utama / Perunding QS.

- Pengesahan kerja-kerja telah siap dilaksanakan mengikut peratusan.

- Satu Perakuan Siap Kerja (CPC) akan dikeluarkan apabila kerja telah siap menurut
peruntukan kontrak.

Unit Kewangan MPC

- Memastikan Perakuan Siap Kerja (CPC) telah disahkan oleh
Perunding Utama / Perunding QS lengkap.

- Bukti kerja disahkan oleh Perunding Utama / Perunding QS.

- Proses pembayaran dilaksanakan.



CADANGAN KERJA-KERJA FIT-OUT DALAMAN UNTUK PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC), ARAS 1 DAN 21
MENARA MATRADE, KUALA LUMPUR

" Jumlah Wang | Tarikh Perakuan | Tarikh Kemukakan | Tindakan Unit A
Tarikh Jumlah g ; Tarikh
Bayaran : Tahanan (Perunding) & Invois, CPC & Kewangan
g Kemukakan Interim , pe Pelepasan
Interim Dokumen* RM) (WJiP) Sijil Perakuan Dokumen* Kepada MPC Bavarsi
(RM) Siap Kerja (CPC) | Unit Kewangan MPC (HARI) y
1 25/9 113,400.00 12,600.00 2719 28/9 7 5/10
2 11/10 791,100.00 87,900.00 13/10 14/10 7 21/10
3 25/10 1,821,600.00 202,400.00 27/10 28/10 7 4/11
4 8/11 2,413,850.50 411,149.50 10/11 11711 7 18/11
5 22/11 3,114,000.00 - 24/11 25/11 7 30/11
6 6/12 3,817,000.00 - 8/12 9/12 7 16/12
7 20/12 1,291,000.00 - 22/12 23/12 7 30/12
2025
8 (P) 7/1 204,990.00 - 10/1 1121 7 18/1
2026
9 (FA) 22/4 714,049.50 - 25/4 28/4 7 5/5
JUMLAH 14,280,990.00 714,049.50
Disediakan : Diluluskan

<
_____________ , ,— %/ﬁ/ 03¢
P AH OTHMAN "Nama  : )
awatap,_ o - Cer9urus Kanan Jawatan : ettt Pengarah
., anagign Khidmat Pengurusan & K : .
acikh 2 badanan Pr;zgkﬁvmn fs?aa(‘MmPCl ;MSF) Tarikh - Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

28 SEp

20,
* Surat Setuju Terima (SST) / Surat tuntutan kontraktor / Pecahan BQ lengkap dengan peratusan kerja yang telah dilakukan / Bukti kerja yang telah dilakukan
(Gambar, resit, DO) dan Penandaan pada lukisan layout secara lorekan (shaded/region)



LAMPIRAN 15K
CARTA ALIRAN KERJA BAGI BAYARAN KEMAJUAN

Nama Pejabat :

Nama Kerja: ...

Kontrak NO & ... Ketua Bahagian: .............................

Bayaran Kemajuan No . ..............cceeveneneen. JuruteraKerja: .........ooooeeeiiiiiiin,
Bil Aliran Kerja (PWD.66) Tarikh | t.t. pegawai yang Catatan

ambil tindakan

1. | Penilaian dibuat

2, Penilaian siap ditaip

3. Hantar kepada Jurutera Kerja

4. Tandatangan oleh Jurutera Kerja

S. Hantar kepada Ketua Bahagian

6. | T.T. oleh Ketua Bahagian

7. Hantar kepada Ketua Bahagian

8. Tandatangan oleh Juruukur Bahan

9. Hantar kepada Pengarah

10. | Diluluskan oleh Pengarah

1. | Hantar kepada Kewangan

12. | Penyediaan Voucer

13. | Voucer dihantar kepada Pengarah

14. | Voucer di t.t. oleh Pengarah

15. | Voucer dikembalikan kepada Kewangan

16. | Penyediaan Doket oleh Kewangan

17. | Hantar kepada pihak Pembayaran

N.B. Borang ini diawasi oleh :
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