KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	Pemerkasaan Produktiviti PKS Pahang melalui Aplikasi Kecerdasan Buatan (AI)

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	APRIL-OGOS 2025

	*LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek. 
Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	i) Kecerdasan Buatan (AI) merupakan pemacu utama dalam revolusi digital yang mampu mempertingkatkan kecekapan, produktiviti, dan daya saing perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Walau bagaimanapun, tahap kesediaan PKS di Malaysia, khususnya di Pahang, masih rendah dari segi kefahaman, penerimaan dan penggunaan teknologi ini dalam operasi harian.

ii) Selain itu, kekurangan kepakaran dalam bidang automasi proses, analitik ramalan dan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) turut menjejaskan keupayaan PKS untuk menerajui kepimpinan strategik dan kecemerlangan operasi melalui AI. Akibatnya, PKS berisiko ketinggalan dalam landskap digital yang semakin kompetitif.

iii) Sejajar dengan aspirasi negara untuk mempercepatkan pendigitalan dalam kalangan PKS dan meningkatkan produktiviti menerusi teknologi disruptif, program ini dicadangkan bagi membina kesedaran dan seterusnya membantu pelaksanaan penyelesaian AI secara terarah dan bersesuaian.

	*TUJUAN (JANGKAAN OUTCOME SETELAH PROJEK SIAP)
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan
	i) Meningkatkan kesedaran dan pemahaman PKS terhadap potensi penggunaan teknologi AI dalam meningkatkan produktiviti dan daya saing.

ii) Membimbing PKS dalam mengenal pasti keperluan dan peluang AI yang bersesuaian dengan operasi syarikat masing-masing.

iii) Menyokong pelaksanaan penyelesaian AI dalam kalangan PKS terpilih secara praktikal.

iv) Mendokumentasikan hasil peningkatan produktiviti sebagai bukti keberkesanan program dan rujukan amalan terbaik.

	*KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	i) Fasa 1 (Introduction): 300 buah syarikat PKS di seluruh negeri Pahang melalui program seminar.
ii) Fasa 2 (Adoption): 30 buah syarikat PKS terpilih berdasarkan potensi dan kesediaan untuk mengadaptasi penyelesaian AI.

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	i) PKS 
ii) Kerajaan Negeri


	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	i) Peningkatan tahap kesedaran dan kefahaman terhadap AI dalam kalangan 300 PKS.
ii) Pelaksanaan penyelesaian AI dalam operasi 30 PKS.
iii) Peningkatan produktiviti dan kecekapan operasi syarikat yang terlibat.
iv) PKS menyempurnakan komitmen Digital Pledge dan ezBE sebagai sebahagian daripada inisiatif pendigitalan.
v) Dokumentasi impak program (Productivity Impact Report)

	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	PKS Pahang

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	SPC 2.0 (RM182,400.00)

	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan untuk menggunakan bajet SPC2.0 bagi pelaksanaan program Pemerkasaan Produktiviti PKS Pahang melalui Aplikasi Kecerdasan Buatan (AI)

	UNIT/ BAHAGIAN
	MPC Pahang



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)







	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH: 


Jawatan: Pengarah
Nama Bajet: SPC 2.0
Tarikh: 



	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya

	DISEDIAKAN OLEH:
[image: A signature of a person

AI-generated content may be incorrect.]


MOHD AZHAR ZAINUDDIN
Penolong Pengurus 
MPC Pahang

	DISEMAK OLEH:

[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
DR. NOOR AISHAH HJ. HASSAN
Pengarah 
MPC Pahang
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Lampiran 1
	
PERINCIAN KOS (BAJET SPC 2.0)

	BIL
	PERKARA
	KOS (RM)
	UNIT 
	JUMLAH KOS (RM)

	1
	Fasa 1: Makan minum peserta
	50 x 1 hari
	300 pax
	15,000.00

	2
	Fasa 1: Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara - Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	1,800
	3 pax
	5,400.00

	3
	Fasa 2: Perkhidmatan Pakar Runding Dalam Negara - Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding
	1,800 x 3 hari
	30 pax
	162,000.00

	
	JUMLAH BAJET SPC 2.0 
	182,400.00
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Programme Framework

Enterprises will progress from learning about Al to actual implementation and showcases of best practices.

- Introduction

Problem
Assessment ————
Identification

EHRE 300 companies
(Digital Pledge & ezBE,) l
. 30 companies
IMPLEMENTATION Al Adoption (Physical and online programmes)
Impact Assessment
POST

Productivity Impact Report (PIR) 30 companies (PIR)
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A.l for Productivity Transformation Programme

Activity Introduction Adoption

Objectives To share the latest trends in Al and relevant use i.  Assess Al readiness and identify key challenges
cases, as well as to register industry interest in preventing adoption.
participating in MPC's Al programme. ii.  Provide structured guidance and support for Al

implementation.

iii. Measure productivity impact and value creation
from Al adoption.

Targeted audience i Industry players from various sectors i. Companieswith more than 5 employees
ii. Across 14 industry verticals / productivity nexus
Number of participants 300 pax 30 companies
Number of sessions 3 breakout session (3 Al solution) 1 batch of 10 companies/ Al Solution
(Total 3 batch: 30 companies)
Expected output Company completed Productivity Impact Report
i. Digital Pledge (Proof of concept projects)
ii. ezBE
Cost RM1800/session RM1800/company x 3 days = RM5,400/company
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A.l for Productivity Transformation Programme

Phase | : Introduction

1. Programme Objectives: To share the latest trends in Al and relevant use cases, as well as to register industry interest in participatingin MPC's Al

programme.

2. Deliverables: Companies registered in ezBE and/or the Digital Pledge.
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30min
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Registration and Breakfast

Welcoming Remarks

Opening Remark

Al for Productivity Transformation
Introduction Session

Al currenttrends, use cases based
on sector specific, and how A.l
helps increase productivity

Summary and Next Steps
i Briefingon Phase Il : Adoption
i Fill up the ezBE

Networking Lunch

Breakout session

Malaysia Productivity Corporation (MPC)

Productivity Nexus/Industry Associations/Business Chambers

Malaysia Productivity Corporation (MPC)

i Malaysia in global competitiveness, productivity performance and MPC initiative to improve
productivity through digitalisation and A.|

i, Pledge to Go BIG with Digital

Digital Solution Providers

Digital Solution Providers/
Industry experts/All participants

AllParticipants

Introduction to 3 Al solutions provided by Technology partners. Participants are encouraged to
enter any session based on Al thatis suitable for adaptation in their respective companies.
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