KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

TAJUK

Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan

Menyediakan Perkhidmatan Kajian Business Requirements Big
Data Analytic Usahawan untuk Kementerian Pembangunan
Usahawan Dan Koperasi (MEDAC).

TUJUAN & LATAR BELAKANG

Keterangan: tujuan dan penerangan ringkas
mengenai projek

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)
berhasrat membangunkan Big Data Analytic Usahawan di
peringkat nasional. Usaha ini akan merentasi pelbagai
kementerian dan agensi di seluruh negara khususnya yang
memiliki atau menjana data tentang usahawan. MEDAC telah
pun mengenal pasti rangka kerja keperluan pengguna.

Susulan daripada itu, Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
telah dipelawa oleh MEDAC bagi mengemukakan Kkertas
cadangan dan seterusnya dilantik untuk menjalankan kajian
Business Requirements Big Data Analytic Usahawan yang
bakal digunakan sebagai input atau panduan untuk
pembangunan sistem tersebut. MPC turut bekerjasama dengan
MEDAC dalam pelbagai usaha seperti amalan baik peraturan
dan behavioural insights.

Objektif utama kajian adalah untuk membangunkan Business
Requirements untuk Big Data Analytic Usahawan di peringkat
nasional.

KAEDAH PELAKSANAAN

MPC akan melantik pembekal dan perlu melalui proses
Keterangan: kaedah yang perlu dilakukan bagi sebutharga dan perolehan
melaksanakan projek
Empat (4) output kajian: berbentuk laporan di pelbagai
peringkat:
i. Laporan Awal (Inception Report) — melaporkan

JANGKAAN HASIL/ OUTCOME

Keterangan: apa yang MPC perlu capai/ faedah-
faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil
dari intervensi projek/ cadangan

perancangan projek keseluruhan termasuk skop,
metodologi kajian, jadual projek, pasukan projek serta
struktur tadbir urus kajian.

i. Laporan Interim — melaporkan penambahan terperinci
skop kajian, instrumen kajian, jadual kajian, proses
pengumpulan data dan kaedah analisa data untuk
skop perintis.

iii. Draf Laporan Akhir — melaporkan hasil proses
pengumpulan data serta analisa data. Perbincangan
keputusan analisa dengan merujuk kepada skop kajian
akan dibentangkan.

iv. Laporan Akhir — melaporkan keseluruhan hasil kajian.

JANGKAAN OUTPUT

Keterangan: output ketara dan tidak ketara yang
dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan.

i. Pengumpulan maklumat usahawan — profil, kewangan,
program dan kebolehpasaran usahawan;

ii. Pemetaan data merangkumi data berstruktur, tidak
berstruktur dan separa berstruktur;

iii. Prosedur kerja bagi penyelarasan data usahawan pada
platform yang telah ditentukan;

iv. Blueprint rangka kerja BDA Usahawan
pengumpulan data;

untuk




KUMPULAN SASAR

Keterangan: individu/ kumpulan yang menerima
faedah daripada projek/ cadangan

Usahawan seluruh Malaysia

Perkara Kos (RM)
SUMBER BAJET/ KOS
a. Bayaran oleh MEDAC 560,337.00
Keterangan: sumber bajet/ jumlah kos yang
terlibat. b. Bayaran kepada pembekal | 478,000.00
Lebihan (a-b) 82,337.00

Sila rujuk Lampiran 1

GARIS MASA Oktober 2022- Jun 2023 (9 bulan)

Keterangan: jadual mula dan akhir pelaksanaan

orojek! cadangan Sila rujuk Lampiran 2

Memohon kelulusan BOM bagi cadangan:

SYOR
Menyediakan Perkhidmatan Kajian Business Requirements Big
Keterangan: permohonan yang diperlukan Data Analytic Usahawan untuk Kementerian Pembangunan
daripada Lembaga Pengurusan MPC Usahawan Dan Koperasi (MEDAC).dengan anggaran kos
berjumlah RM478,000.00
UNIT/ BAHAGIAN MPC
DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:
NOR ATIKAH TAZUL AZHAR MOHD HISYAM HATIMTAI

Penolong Pengurus Pengurus Kanan



Lampiran 1

Penetapan kos perkhidmatan perunding bagi kajian ini menggunapakai kaedah seperti di Bab 5 (Kos
Perkhidmatan Perunding) di dalam Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011. Pihak MEDAC
akan membayar kos kajian yang merangkumi yuran kajian dan kos imbuhan balik.

BIL. Butiran Perbelanjaan Jumlah (RM)
A. | Bayaran oleh MEDAC
1. Kakitangan ikhtisas 560,337.00
2. | Kakitangan separa ikhtisas/ clerk of work
Jumlah 560,337.00
B. | Yuran Perunding MPC
3. Kajian Lanskap Semasa Semasa 144,000.00
4, Analisis Jurang 143,000.00
5. | Penyediaan Laporan Kajian 143,000.00
0. Pekhidmatan Pakar Rujuk 48,000.00
478,000.00
Lebihan (A-B) 82,337.00
Lampiran 2
Garis masa pelaksanaan projek adalah seperti berikut:
FASA 3:

FASA 1: FASA 2:
Mobilisasi & Rekabentuk Kajian Perlaksanaan Kajian
Mula Laporan Laporan
Kajian Awal Interim

s
H

Mobilisasi
& Sedia

Laporan Pengumpulan Data & Engagement

o Awal Rekabentuk dan
Pembangunan
Instrumen & Sedia

Analisa Data &

Laporan Interim Sedia Draf Laporan Akhir

Penvediaan & Pembentangan
Laporan Akir

Draf Laporan Laporan
Akhir Akhir

Sedia
Laporan Akhir
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