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LAMPIRAN 1 
 

CARTA 1: CARTA PERBATUAN PROJEK  
 

No. Syarikat Peneraju   Sektor  Aktiviti  Feb 
2023 

Mac 
2023 

Apr 
2023 

Mei 
2023 

1. INARI AMERTRON BERHAD 

• 21 enterpris tempatan 
 

  Elektrikal & 
Elektronik 

a. Mengenalpasti isu, cabaran serta 
idea dan resolusi yang dapat 
meningkatkan produktiviti di 
peringkat enterpris; 

b. Lantikan Technical Centre (TC) 
bagi 3 syarikat peneraju terpilih 

c. Menjalankan perkongsian amalan 
terbaik syarikat peneraju dengan 
enterpris tempatan  

d. Menjalankan latihan (atas talian) 
alat peningkatan produktiviti 
kepada enterpris tempatan  

e. Melaksanakan projek peningkatan 
produktiviti oleh enterpris tempatan 

f. Membangunkan PoC, kandungan 
digital dan Siaran Akhbar   

g. Mengiktiraf PC kepada pekerja 
enterpris tempatan 

h. Mengadakan sesi perkongsian 
penemuan dengan pihak 
berkepentingan 

i. PIC bagi syarikat peneraju yang 
tidak menggunakan khidmat TC 
akan understudy & laksanakan 
projek penambahbaikan dan PoC 
serentak dgn Technical Centre 
(TC) 

                

2. SANMINA SCI-SYSTEMS (M) 
SDN. BHD. 

• 8 enterpris tempatan  
 

                

3. KEYSIGHT TECHNOLOGIES 
MALAYSIA SDN. BHD. 

• 3 enterpris tempatan  
 

                

4. WESTERN DIGITAL 

• 5 enterpris tempatan  
 

                

5. CIBA VISION JOHOR SDN. 
BHD.  

• 8 enterpris tempatan  
 

Farmaseutikal                 

6. PERUSAHAAN OTOMOBIL 
KEDUA SDN. BHD. 
(PERODUA) 

• 30 enterpris tempatan  

Automotif                  

7. PLUS MALAYSIA BERHAD 

• 32 syarikat tempatan  
Pembinaan                 

8. IDEAL HEALTHCARE SDN. 
BHD. 

• 10 enterpris tempatan 

Penjagaan 
Kesihatan  

                



2  

No. Syarikat Peneraju   Sektor  Aktiviti  Feb 
2023 

Mac 
2023 

Apr 
2023 

Mei 
2023 

SYARIKAT PENERAJU BAHARU  

9. FGV HOLDING BERHAD  

• 10 enterpris tempatan* 

Agro-makanan  a. Pengiktirafan syarikat peneraju 
melalui kolaborasi dengan MPC 

b. Pemilihan senarai enterpris 
tempatan oleh syarikat peneraju  

c. Kenal pasti isu, cabaran 
d. Sesi taklimat pengenalan 

produktiviti (atas talian) kepada 
syarikat peneraju & enterpris 
tempatan 

e. Menjalankan perkongsian amalan 
terbaik syarikat peneraju dengan 
enterpris tempatan  

                

10. CTRM AERO COMPOSITE 
SDN. BHD. – di peringkat 
mendapatkan persetujuan  

• 5 enterpris tempatan* 

Aero Angkasa                 

11. Sepuluh syarikat peneraju dari 
Pejabat Wilayah MPC  

Pelbagai di 
bawah Nexus 

Produktiviti 

                

 
 
*Nota : Pelaksanaan projek peningkatan produktiviti akan dilaksanakan bermula Mei 2023.  

 


