

CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN INISIATIF BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI) DAN PROJEK RINTIS BI - ESERVICES DBKK

| BIL. | AKTIVITI                                                                                | 2022 |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|--|--|
|      |                                                                                         | JAN  |   |   |   | FEB |   |   |   | MAC |   |   |   | APR |   |   |   | MEI |   |   |   | JUN |   |   |   | JULAI |   |   |   | OGOS |   |   |   | SEPT |   |   |   | OCT |   |   |   | NOV |   |   |   | DEC |  |  |  |
|      |                                                                                         | 1    | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |     |  |  |  |
| 1    | Sesi Perbincangan bersama Kerajaan Negeri mengenai inisiatif pelaksanaan                | 7    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 2    | Mesyuarat bersama Jawatankuasa Teknikal Amalan Baik Peraturan (JTGRP) Sabah             |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 3    | Seminar <i>Awareness</i> BI kepada Agensi Negeri Sabah                                  |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 4    | Bengkel Pengenalpastian Projek Perintis BI di Sabah                                     |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 5    | Bengkel Libat Urus Mengenai eSERVICES (DBKK) Bersama Pihak Berkepentingan               |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 6    | Bengkel Cadangan Penambahbaikan Projek Perintis BI di Sabah                             |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 7    | Pembentangan Cadangan Penambahbaikan Projek Perintis BI di Sabah kepada Kerajaan Negeri |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 8    | Mesyuarat JTGRP Sabah                                                                   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |
| 9    | Mesyuarat JPGRP Sabah                                                                   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |  |  |  |

Perancangan  
 Pelaksanaan